



Providencia

Departamento de Presupuesto - D. Financiera  
22/01/2021

Nro. de documento  
**1148/2021**  
Dirección Anticorrupción y  
Transparencia  
19/01/2021

Datos del documento	
Tipo Origen	Propio
Dependencia	Dirección Anticorrupción y Transparencia
Tipo documento	Providencia
Descripción	Solicitud de Información para la Ley 5282/2014.
Información específica	
Origen	DIRECCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA
Destino	DGAF
Asunto	Solicitud de Información para la Ley 5282/2014.
Folio	1

<b>Fecha</b>	22/01/2021
<b>Proveniente de</b>	Dirección Anticorrupción y Transparencia
<b>Asunto</b>	Solicitud de Información para la Ley 5282/2014.
<b>Destino</b>	Dirección Financiera
Comentario/Motivo	
Se remite Informe de Control y Evaluación correspondiente al mes de Diciembre y Avance Físico / Financiero Mensual según lo solicitado.	



*[Handwritten signature]*

**Lic. Felipe Davalos**  
Departamento de Presupuesto - D. Financiera  
**C.P. MARTIN H. VARGAS B.**  
Coordinador  
Dpto. de Presupuesto  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Nivel: 12 PODER EJECUTIVO  
Entidad: 10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Clase Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL  
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL  
Proy./Act.: 1 GESTION GERENCIAL

Nº	Denominación	Metas				Ejecución Financiera			
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	GESTION GERENCIAL		ADM	0	0	0,00	98.338.144.409	89.940.100.483	91,46
				Total Proyecto/Actividad			98.338.144.409	89.940.100.483	91,46

Proy./Act.: 2 COORDINACIÓN Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS  
Denominación

Nº	Actividad/Obra	Unidad	Metas			Ejecución Financiera			
			Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	8.988.504.303	6.534.144.820	72,69	
				Total Proyecto/Actividad			8.988.504.303	6.534.144.820	72,69

Proy./Act.: 3 GENERACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS DEL SECTOR AGRARIO  
Denominación

Nº	Actividad/Obra	Unidad	Metas			Ejecución Financiera			
			Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	GENERACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS DEL SECTOR AGRARIO	ADM	0	0	0,00	3.098.733.522	2.407.023.011	77,68	
				Total Proyecto/Actividad			3.098.733.522	2.407.023.011	77,68

Proy./Act.: 4 SERVICIOS DE EXTENSION AGRARIA  
Resplazado Inmediato: PRODUCTORES Y SUS FAMILIAS DEL ESTRATO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y DE COMUNIDADES INDIGENAS. LOGRAN FORTALECER SUS CAPACIDADES ASOCIATIVAS. CON PLANES DE PRODUCCION, COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS Y ACCEDEN A PROYECTOS



SIAF  
C.P. MARTIN H. VARGAS B.  
Coordinador  
Dpto. de Presupuesto  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

N°	Denominación	Metas			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado %	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGRARIA	SERVICIOS	281.494	258.074	91,68	101.087.734.275	87.448.435.892	86,51
				<b>Total Proyecto/Actividad</b>		<b>101.087.734.275</b>	<b>87.448.435.892</b>	<b>86,51</b>

Proy./Act.: 5 ASESORAMIENTO EN LOS SECTORES PECUARIOS, APÍCOLA Y ACUÍCOLA

Resultado Inmediato: PRODUCTORES CUYOS INGRESOS PRINCIPALES PROVIENEN DE ACTIVIDADES PECUARIAS, ACUICOLAS Y APÍCOLAS, MEJORAN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD

N°	Denominación	Metas			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado %	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	ASESORAMIENTO EN LOS SECTORES PECUARIOS, ASESORAM APÍCOLA Y ACUÍCOLA	ASESORAM	420	1.062	252,86	11.202.237.120	5.505.575.192	49,15
				<b>Total Proyecto/Actividad</b>		<b>11.202.237.120</b>	<b>5.505.575.192</b>	<b>49,15</b>

Proy./Act.: 6 SERVICIOS EDUCACIONALES PARA FORMACIÓN DE TÉCNICOS AGRARIOS

Resultado Inmediato: JÓVENES Y ADOLESCENTES MATRICULADOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN AGRARIA DESARROLLAN CAPACIDADES Y COMPETENCIAS TÉCNICAS AGRARIAS.

N°	Denominación	Metas			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado %	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	SERVICIOS EDUCACIONALES PARA FORMACIÓN DE TÉCNICOS AGRARIOS	SERVICIOS	133	69	51,88	31.141.143.657	28.812.904.227	92,52
				<b>Total Proyecto/Actividad</b>		<b>31.141.143.657</b>	<b>28.812.904.227</b>	<b>92,52</b>

Proy./Act.: 7 ASISTENCIA PARA LA GESTIÓN COMERCIAL A PRODUCTORES

Resultado Inmediato: PRODUCTORES ORGANIZADOS INSCRIPTOS EN EL RENABE QUE DEMANDAN EL SERVICIO SE INSERTAN EN CIRCUITOS DE COMERCIALIZACIÓN.



SIAF  
C. J. MARTÍN H. VARGAS B.  
Coordinador  
Dpto. de Presupuesto  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Nº Denominación Datos al Mes 12 del Año 2020

Metas

Ejecución Financiera

Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1 ASISTENCIA PARA LA GESTIÓN COMERCIAL A PRODUCTORES	ASISTENCI A	200	322	161,00	12.578.484,548	10.096.191,206	80,27
				<b>Total Proyecto/Actividad</b>	<b>12.578.484,548</b>	<b>10.096.191,206</b>	<b>80,27</b>

Proy./Act.: 8 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FOMENTO DE LA CADENA LÁCTEA

Resultado Inmediato: PRODUCTORES DE LECHE BOVINA, ORGANIZADOS CON SUPERFICIE DE 1 A 49 HAS IMPLEMENTAN LAS TÉCNICAS ADECUADAS EN LA PRODUCCIÓN LECHERA.

Nº Denominación Datos al Mes 12 del Año 2020

Metas

Ejecución Financiera

Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FOMENTO DE LA CADENA LÁCTEA	ASISTENCI A	360	469	130,28	2.903.883,470	1.685.304,469	58,04
				<b>Total Proyecto/Actividad</b>	<b>2.903.883,470</b>	<b>1.685.304,469</b>	<b>58,04</b>

Proy./Act.: 9 RESTAURACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

Nº Denominación Datos al Mes 12 del Año 2020

Metas

Ejecución Financiera

Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1 PROVISIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN MECANIZADA.	PAQ.TEC.	12	0	0,00	5.650.000,000	0	0,00
2 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN.	HAS.	300	0	0,00	687.822,000	0	0,00
				<b>Total Proyecto/Actividad</b>	<b>6.337.822,000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Proy./Act.: 10 MEJORAMIENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDÍGENA



SIAF  
Dpto. de Presupuesto  
C.P. MARTINA VARGAS B.  
Coordinador  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Nº	Denominación	Metas				Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	SERVICIO DE APOYO PARA LA INSERCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES A CADENAS DE VALOR.	PLANES A.	142	127	89,44	27.565.828.600	12.036.867.105	43,67	
<b>Total Proyecto/Actividad</b>						<b>27.565.828.600</b>	<b>12.036.867.105</b>	<b>43,67</b>	

Proy./Act.: 11 MEJORAMIENTO DE LA AFC E INDIGENA EN LA REGIÓN ORIENTAL

Nº	Denominación	Metas				Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	ASISTENCIA Y SERVICIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES RURALES	PLANES A.	165	10	6,06	40.424.815.400	9.385.069.582	23,22	
<b>Total Proyecto/Actividad</b>						<b>40.424.815.400</b>	<b>9.385.069.582</b>	<b>23,22</b>	

Proy./Act.: 12 SP FOCSEM-LAB. BIOSEGURIDAD FORT. DEL LAB. DE CTROL DE ALIM

Nº	Actividad/Obra	Unidad	Metas				Ejecución Financiera			
			Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%		
1	CONSTR. Y FISCAL DE LA OBRA DE LAB. DE BIOSEG. NSB2A	M2	3.154	3.154	100,00	6.527.557.022	4.202.890.930	64,39		
2	EQUIPAMIENTO DEL LAB. DE BIOSEGURIDAD NSB2A.	EQUIPOS	55	0	0,00	3.079.016.338	179.792.017	5,84		
3	CAPACITACION DE TECNICOS LABORATORIALES ELECUTADAS	CAPACITAC ADM	6	0	0,00	267.755.816	0	0,00		
<b>Total Proyecto/Actividad</b>						<b>10.269.276.714</b>	<b>4.650.063.275</b>	<b>45,28</b>		



STAB: C.P. MARIN H. VARRONSB.  
Codificador  
Dpto. de Presupuesto  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Proy./Act.: 13 SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2020				Ejecución Financiera			
		Metas	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%		
1	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ORGANIZACIONES RURALES	ASISTENCI A	117.180	112.174	95,73	118.369.775.524	73.839.973.052	62,38	
<b>Total Proyecto/Actividad</b>					<b>118.369.775.524</b>	<b>73.839.973.052</b>	<b>62,38</b>		

Proy./Act.: 14 CENSO Y ENCUESTAS AGROPECUARIAS

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2020				Ejecución Financiera			
		Metas	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%		
1	LEVANTAMIENTO CENSAL Y ENCUESTAS EN EL SECTOR AGRARIO	CUEST.	432.000	0	0,00	23.729.390.110	4.558.968.836	19,21	
<b>Total Proyecto/Actividad</b>					<b>23.729.390.110</b>	<b>4.558.968.836</b>	<b>19,21</b>		

Proy./Act.: 15 RESTAURACIÓN DE LOS SIST. DE PROD. DE LA A.F.

**Resultado Inmediato:** "SE PREVE ASISTIR A 3.327 FAMILIAS CON LA PROVISIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS". QUE COMPRENDEN HERRAMIENTA MENORES, MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (TRACTORES, CAMIONES, MOTOCULTORES, TRILLADORAS, DESGRANADORAS, SEMBRADORAS), PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS ARTESIANOS, SISTEMAS DE SOMBRAJE, SISTEMAS DE RIEGO Y DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, INVERNADEROS.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2020				Ejecución Financiera			
		Metas	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%		
1	PROVISIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS.	PAQ.TEC.	14.327	5.378	37,54	65.555.321.212	49.417.266.972	75,38	
2	EJECUCIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	6.203.846.254	2.675.603.271	43,13	
3	ASISTENCIA FINANCIERA DENTRO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA	TRANSF.	0	0	0,00	0	0	0,00	



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Dpto. de Presupuesto  
SIAF  
Coordinador  
P.P. MARTIN H. VARGAS B.

Proy./Act.: 16 MEJORAMIENTO DE LA INSERCIÓN A MERCADOS R. ORIENTAL  
Total Proyecto/Actividad 71.759.167.466 52.092.870.243 72.59

Resultado Inmediato: PRODUCTORES AGRARIOS ORGANIZADOS Y COMUNIDADES INDIGENAS DE LA REGION ORIENTAL ASISTIDAS EN LA INSERCIÓN A LOS MERCADOS

Nº	Denominación	Metas				Ejecución Financiera			
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado %	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	GESTION DEL PROYECTO		ADM	0	0	0,00	13.913.242.185	10.638.307.674	76,46
2	SERVICIO DE APOYO PARA LA INSERCIÓN A LOS MERCADOS		SERVICIOS	250	219	87,60	141.505.104.705	86.071.040.166	60,83
				<b>Total Proyecto/Actividad</b>			<b>155.418.346.890</b>	<b>96.709.347.840</b>	<b>62,23</b>

Clase Prog.: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Programa: 1 MEJORA DE PRODUCTIVIDAD DE SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA

Proy./Act.: 1 ASISTENCIA PARA LA APLICACION DE TECNOLOGIAS INNOVADORAS

Resultado Inmediato: PRODUCTORES CON EXPERIENCIA PRODUCTIVA RECIBEN APOYO DIFERENCIADO CON ACCESO A LA TECNOLOGIA

Nº	Denominación	Metas				Ejecución Financiera			
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado %	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	ASISTENCIA PARA LA APLICACION DE TECNOLOGIAS INNOVADORAS		ASISTENCIA	10.400	9.064	87,15	16.232.210.851	10.975.014.506	67,61
				<b>Total Proyecto/Actividad</b>			<b>16.232.210.851</b>	<b>10.975.014.506</b>	<b>67,61</b>

Clase Prog.: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Programa: 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Proy./Act.: 1 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO



C.P. MARTIN H. VARGAS B.  
Coordinador  
Dpto. de Presupuesto

SIAF MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

N°	Denominación	Metas				Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO	ADM	0	0	0,00	350.088.626.377	301.397.053.794	86,09	
<b>Total Proyecto/Actividad</b>						<b>350.088.626.377</b>	<b>301.397.053.794</b>	<b>86,09</b>	
<b>Proy./Act.: 2 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>									
N°	Denominación	Metas				Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES	ADM	0	0	0,00	1.089.534.125.236	798.074.907.533	73,25	
<b>Total Proyecto/Actividad</b>						<b>1.089.534.125.236</b>	<b>798.074.907.533</b>	<b>73,25</b>	
<b>Total Entidad</b>						<b>1.089.534.125.236</b>	<b>798.074.907.533</b>	<b>73,25</b>	



**C.P. MARTIN H. VARGAS B.**  
Coordinador  
Dpto. de Presupuesto  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA



Parámetros : Año : 2020 Nivel: 12 hasta 12 Entidad: 10 hasta 10 Clase: 0 hasta 9 Pro: 0 hasta 999 Pry./Act: 0 hasta 99

Entidad : 12 10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Clase : 1 1 PROGRAMA CENTRAL  
Programa : 1 1 PROGRAMA CENTRAL  
Pry./Act. : 1 1 GESTION GERENCIAL

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta	Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
1 GESTION GERENCIAL												
	ADM											
	Enero			0	0	0%	3.756.437.905	0	0	3.756.437.905	3.221.080.427	86%
	Febrero			0	0	0%	10.318.782.624	0	535.357.478	10.854.140.102	7.178.565.821	66%
	Marzo			0	0	0%	11.328.910.715	769.444.540	3.675.174.281	15.773.529.536	7.667.442.981	49%
	Abril			0	0	0%	8.691.194.144	-71.954.593	8.106.086.555	16.725.326.106	7.928.924.648	47%
	Mayo			0	0	0%	7.531.522.261	30.000.000	8.796.401.458	16.357.923.719	7.406.368.919	45%
	Junio			0	0	0%	7.831.522.261	-268.404.167	8.951.554.800	16.514.672.894	7.648.373.187	46%
	Julio			0	0	0%	8.326.292.721	-860.963.912	8.664.703.874	16.130.032.683	7.261.799.349	45%
	Agosto			0	0	0%	8.343.783.366	-1.060.368.262	8.868.233.334	16.151.648.438	5.961.768.731	37%
	Setiembre			0	0	0%	7.636.695.966	521.197.024	10.189.879.707	18.347.772.697	6.792.491.619	37%
	Octubre			0	0	0%	6.989.761.705	-193.117.588	11.555.281.078	18.351.925.195	5.982.852.632	33%
	Noviembre			0	0	0%	7.002.730.191	523.993.710	12.355.617.563	19.881.941.464	8.729.631.531	44%
	Diciembre			0	0	0%	11.016.995.376	174.088.422	11.152.309.933	22.343.393.731	14.160.400.638	63%
Totales				0	0	0%	98.774.629.235	-436.484.826			89.540.100.483	

Proy./Act. : 2 COORDINACION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta	Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
1 COORDINACION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS												
	ADM											
	Enero			0	0	0%	223.378.173	0	0	223.378.173	201.185.334	90%
	Febrero			0	0	0%	943.526.560	0	22.192.839	965.719.399	532.365.894	55%
	Marzo			0	0	0%	688.310.787	0	433.353.505	1.121.664.292	389.460.585	35%
	Abril			0	0	0%	658.034.663	-237.688.242	732.203.707	1.152.550.128	870.542.277	76%
	Mayo			0	0	0%	1.482.209.288	504.349.702	282.007.851	2.268.566.841	248.326.021	11%
	Junio			0	0	0%	973.957.848	-379.010.128	2.020.240.820	2.615.188.540	721.704.130	28%
	Julio			0	0	0%	1.272.645.900	-875.528.000	1.893.484.410	2.290.602.310	505.628.974	22%
	Agosto			0	0	0%	781.986.660	198.524.128	1.784.973.336	2.765.484.124	443.840.901	16%
	Setiembre			0	0	0%	557.095.064	416.600.000	2.321.643.223	3.295.338.287	439.101.668	13%
	Octubre			0	0	0%	717.390.788	-3.537.393	2.856.236.619	3.570.090.014	475.437.336	13%
	Noviembre			0	0	0%	514.233.290	-382.962.512	3.094.652.678	3.225.923.456	525.218.781	16%
	Diciembre			0	0	0%	919.733.524	15.254.203	2.678.812.452	3.613.800.179	1.181.332.919	33%
Totales				0	0	0%	9.732.502.545	-743.998.242			6.534.144.820	

Proy./Act. : 3 GENERACION DE POLITICAS PUBLICAS DEL SECTOR AGRARIO

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta	Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
ACTIVIDAD/OBRA												



C.P. MARTIN H. VARGAS B.  
Coordinador  
Dpto. de Presupuesto  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Entidad : 12 10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
 Clase : 1 PROGRAMAS CENTRAL  
 Programa : 1 PROGRAMAS CENTRAL  
 Prg./Act. : 3 GENERACION DE POLITICAS PUBLICAS DEL SECTOR AGRARIO

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta	Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
1 GENERACION DE POLITICAS PUBLICAS DEL SECTOR AGRARIO												
SECTOR AGRARIO ADM												
	Enero			0	0	0%	717.139.590	0	0	717.139.590	0	0%
	Febrero			0	0	0%	19.800.000	0	0	19.800.000	0	0%
	Marzo			0	0	0%	164.994.574	-19.800.000	467.843.384	643.037.958	432.704.330	67%
	Abril			0	0	0%	256.004.477	-6.600.000	210.333.628	459.738.105	75.587.368	16%
	Mayo			0	0	0%	212.404.477	56.924.810	384.150.737	653.480.024	205.844.574	31%
	Junio			0	0	0%	787.669.933	-188.440.144	447.635.450	1.046.865.239	99.987.793	10%
	Julio			0	0	0%	1.191.927.321	-903.741.122	546.877.446	1.235.063.645	201.741.468	16%
	Agosto			0	0	0%	212.404.477	-13.456.470	1.033.322.177	1.232.270.184	91.687.708	7%
	Septiembre			0	0	0%	172.404.477	31.463.774	1.140.582.476	1.344.450.727	242.899.533	18%
	Octubre			0	0	0%	172.404.477	-344.737.955	1.101.551.194	929.217.716	348.063.349	37%
	Noviembre			0	0	0%	172.404.477	-19.456.470	581.154.367	734.102.374	183.903.257	25%
	Diciembre			0	0	0%	282.854.775	133.964.044	550.199.117	967.017.936	275.307.425	28%
Totales				0	0	0%	4.372.613.055	-1.273.879.533			2.407.023.011	

Proy./Act. : 4 SERVICIOS DE EXTENSION AGRARIA

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta	Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
1 SERVICIOS DE EXTENSION AGRARIA SERVICIOS												
	Enero			2843	12083	425%	1.814.269.482	0	0	1.814.269.482	1.362.588.882	75%
	Febrero			9550	15272	160%	18.332.822.210	0	451.680.600	18.784.502.810	11.850.911.165	63%
	Marzo			28494	9565	34%	15.333.108.315	2.178.031.372	6.933.591.645	24.444.731.332	13.549.583.346	55%
	Abril			28494	27316	96%	7.933.526.122	1.447.612.190	10.895.147.986	20.276.286.298	12.862.538.683	63%
	Mayo			28494	29287	103%	4.413.439.146	1.319.538.410	7.413.747.615	13.146.725.171	6.226.132.773	47%
	Junio			28494	24894	87%	4.363.526.122	-9.466.623	6.920.582.398	11.274.651.897	5.621.834.419	50%
	Julio			28494	26597	93%	4.363.526.122	-67.307.406	5.652.817.478	9.949.036.194	4.302.230.544	43%
	Agosto			28494	25769	90%	16.922.670.333	-5.172.373.639	5.646.805.650	17.397.102.344	9.971.316.341	57%
	Septiembre			28494	23265	82%	4.363.526.122	644.277.794	7.425.786.003	12.433.559.919	4.625.804.216	37%
	Octubre			28494	22666	80%	5.092.960.559	3.259.071.531	7.807.787.793	16.159.787.793	4.216.303.500	26%
	Noviembre			28494	23466	82%	4.363.526.122	861.638.460	11.943.484.293	17.168.648.875	4.249.119.631	25%
	Diciembre			12655	17894	141%	7.364.049.939	1.965.791.592	12.919.529.244	22.249.370.775	8.610.072.392	39%
Totales				281.494	236.074	92%	94.660.930.594	6.426.763.681			87.448.435.892	

Proy./Act. : 5 ASESORAMIENTO EN LOS SECTORES PECUARIOS, APICOLA Y ACUICOLA

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta	Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
ACTIVIDAD/OBRA												



Entidad : 12 10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL  
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL  
Prg./Act : 5 ASESORAMIENTO EN LOS SECTORES PECUARIOS, APÍCOLA Y ACUÍCOLA

Código	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
						Avance	Meta						

ACTIVIDAD/OBRA													
1 ASESORAMIENTO EN LOS SECTORES PECUARIOS, APÍCOLA Y ACUÍCOLA													
ASESORAM.													
Enero	3	28	933 %	45 878 517	0	0	2 223 022 767	33 078 517	72 %	0	45 878 517	33 078 517	72 %
Febrero	17	42	247 %	2 210 222 767	0	12 800 000	2 223 022 767	1 305 108 298	59 %	0	2 223 022 767	1 305 108 298	59 %
Marzo	18	4	22 %	3 74 936 017	27 546 600	9 179 514 469	1 320 397 086	766 983 402	58 %	0	1 320 397 086	766 983 402	58 %
Abril	24	17	71 %	3 254 486 017	-119 104 523	553 413 684	3 688 795 178	231 589 663	6 %	0	3 688 795 178	231 589 663	6 %
Mayo	24	52	217 %	819 862 816	-59 963 820	3 457 205 515	4 217 104 511	325 372 520	8 %	0	4 217 104 511	325 372 520	8 %
Junio	25	117	468 %	458 609 529	8 454 660	3 991 731 991	4 358 796 180	308 609 151	7 %	0	4 358 796 180	308 609 151	7 %
Julio	24	125	521 %	2 092 456 898	-97 272 800	4 050 187 029	6 045 411 117	250 829 983	4 %	0	6 045 411 117	250 829 983	4 %
Agosto	24	128	533 %	646 786 250	-199 566 000	5 794 581 134	6 241 803 384	214 526 592	3 %	0	6 241 803 384	214 526 592	3 %
Setiembre	114	90	79 %	438 692 405	74 794 929	6 027 276 792	6 540 764 126	308 889 040	5 %	0	6 540 764 126	308 889 040	5 %
Octubre	59	225	381 %	393 122 847	100 000 000	6 231 875 086	6 724 997 933	338 323 573	5 %	0	6 724 997 933	338 323 573	5 %
Noviembre	50	154	306 %	689 604 421	-4 360 315 206	6 386 674 360	2 695 963 575	666 058 278	25 %	0	2 695 963 575	666 058 278	25 %
Diciembre	38	80	211 %	491 236 606	3 931 728 200	2 029 905 297	6 452 868 103	756 206 175	12 %	0	6 452 868 103	756 206 175	12 %
<b>Totales</b>	<b>420</b>	<b>1 062</b>	<b>253 %</b>	<b>11 895 937 080</b>	<b>-693 699 960</b>	<b>5 505 575 192</b>							

Proy./Act : 6 SERVICIOS EDUCACIONALES PARA FORMACION DE TÉCNICOS AGRARIOS

Código	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
						Avance	Meta						

ACTIVIDAD/OBRA													
1 SERVICIOS EDUCACIONALES PARA FORMACION SERVICIOS DE TÉCNICOS AGRARIOS													
Enero	0	0	0 %	1 023 695 975	0	0	1 023 695 975	860 395 975	84 %	0	1 023 695 975	860 395 975	84 %
Febrero	0	0	0 %	2 984 480 145	0	163 300 000	3 147 780 145	1 552 603 668	49 %	0	3 147 780 145	1 552 603 668	49 %
Marzo	0	0	0 %	4 537 354 987	110 687 047	1 595 176 477	6 243 218 511	3 138 999 299	50 %	0	6 243 218 511	3 138 999 299	50 %
Abril	0	0	0 %	3 641 795 975	-240 559 012	3 104 219 212	6 505 456 175	2 164 020 892	33 %	0	6 505 456 175	2 164 020 892	33 %
Mayo	0	0	0 %	2 028 939 894	63 150 000	4 341 435 283	6 433 525 177	1 479 903 394	23 %	0	6 433 525 177	1 479 903 394	23 %
Junio	0	0	0 %	3 567 997 781	-58 950 000	4 953 621 783	8 262 669 564	2 124 004 406	26 %	0	8 262 669 564	2 124 004 406	26 %
Julio	0	0	0 %	3 351 901 688	-393 960 500	6 138 665 158	9 096 606 346	2 206 586 866	24 %	0	9 096 606 346	2 206 586 866	24 %
Agosto	0	0	0 %	3 151 795 975	-205 240 000	6 890 019 480	9 836 575 455	2 180 827 758	22 %	0	9 836 575 455	2 180 827 758	22 %
Setiembre	0	0	0 %	1 477 642 406	138 034 753	7 655 747 697	9 271 424 896	2 943 799 957	32 %	0	9 271 424 896	2 943 799 957	32 %
Octubre	0	0	0 %	2 271 795 975	-359 973 318	6 327 624 899	8 239 447 556	1 973 441 087	24 %	0	8 239 447 556	1 973 441 087	24 %
Noviembre	0	0	0 %	1 790 820 715	-340 504 258	6 266 006 469	7 716 322 926	3 467 867 257	45 %	0	7 716 322 926	3 467 867 257	45 %
Diciembre	133	69	52 %	2 795 694 476	4 552 953	4 248 455 669	7 048 693 098	4 720 453 688	67 %	0	4 248 455 669	4 720 453 688	67 %
<b>Totales</b>	<b>133</b>	<b>69</b>	<b>52 %</b>	<b>32 423 905 992</b>	<b>-1 282 762 335</b>	<b>28 812 904 227</b>							

Proy./Act : 7 ASISTENCIA PARA LA GESTION COMERCIAL A PRODUCTORES

Código	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
						Avance	Meta						



G.P. MARTIN H. VARGAS B.  
Cobordinador  
Dpto. de Presupuesto  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Parámetros : Año: 2020 Nivel: 12 hasta 12 Entidad: 10 hasta 10 Clase: 0 hasta 9 Pro: 0 hasta 999 Pry/Act: 0 hasta 99

Entidad : 12 10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL  
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL  
Pry/Act : 7 ASISTENCIA PARA LA GESTIÓN COMERCIAL A PRODUCTORES

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
						Avance / Meta	Financiero Inicial						
1 ASISTENCIA PARA LA GESTIÓN COMERCIAL A PRODUCTORES													
	ENERO			10	15	150 %		187.144.534	0	0	187.144.534	161.244.534	86 %
	FEBRERO			10	35	350 %		1.949.163.636	0	25.900.000	1.975.063.636	681.854.726	35 %
	MARZO			10	42	420 %		4.62.355.165	1.088.356.809	1.293.208.910	2.843.920.904	1.348.281.015	47 %
	ABRIL			10	50	50 %		4.192.843.525	-30.371.023	1.495.639.899	5.658.112.391	2.435.126.856	43 %
	MAYO			20	4	20 %		869.991.099	-303.680.045	3.222.956.535	3.789.296.589	369.549.893	10 %
	JUNIO			20	30	150 %		740.220.564	-23.776.874	3.419.746.696	4.136.190.386	451.530.501	11 %
	JULIO			20	16	80 %		607.828.355	-1.946.076.874	3.684.659.885	2.346.411.376	396.098.171	17 %
	AGOSTO			20	36	180 %		576.388.437	-135.997.650	1.950.313.205	2.390.703.992	525.961.269	22 %
	SEPTIEMBRE			20	24	120 %		727.582.888	2.012.088.389	1.864.742.723	4.604.414.000	360.766.733	8 %
	OCTUBRE			20	225	225 %		514.067.959	-497.000.136	4.243.647.267	4.260.715.100	320.518.395	8 %
	NOVIEMBRE			20	55	275 %		501.978.553	228.613.467	3.940.196.705	4.670.788.725	1.598.127.472	34 %
	DECIEMBRE			20	15	75 %		922.700.898	-85.937.168	3.072.661.253	3.929.424.983	1.447.131.641	37 %
<b>Totales</b>				200	322	161 %		12.252.265.653	326.218.895	10.096.191.206	10.096.191.206		

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
						Avance / Meta	Financiero Inicial						
1 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FOMENTO DE LA CADENA LÁCTEA													
	ENERO			1	0	0 %		906.441.459	0	0	906.441.459	0	0 %
	FEBRERO			4	4	100 %		288.035.546	0	568.557.879	856.593.425	296.667.731	35 %
	MARZO			11	1	9 %		265.868.370	-5.368.370	559.925.694	820.194.740	281.194.740	34 %
	ABRIL			0	0	0 %		231.243.000	0	539.230.954	770.473.954	-115.460.436	-15 %
	MAYO			7	7	88 %		292.989.792	-30.985.200	885.934.390	1.147.937.982	293.133.700	26 %
	JUNIO			9	9	100 %		223.760.171	-160.360.280	854.804.292	918.204.173	-75.402.211	-8 %
	JULIO			7	44	57 %		279.923.891	-67.761.875	993.606.384	1.205.768.400	198.250.903	16 %
	AGOSTO			9	9	100 %		138.774.150	77.000.000	1.007.517.497	1.223.291.647	76.894.100	6 %
	SEPTIEMBRE			65	119	183 %		88.800.000	134.122.155	1.146.597.547	1.369.519.702	61.963.251	5 %
	OCTUBRE			74	110	149 %		75.800.000	12.000.000	1.307.556.451	1.395.356.451	179.519.660	13 %
	NOVIEMBRE			67	141	210 %		148.601.661	5.000.000	1.219.836.791	1.369.438.452	150.859.451	11 %
	DECIEMBRE			26	22	85 %							
<b>Totales</b>				360	469	130 %		2.940.237.040	-36.353.570	1.685.304.469	1.685.304.469		

Proy/Act : 9 RESTAURACION Y MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta	Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
ACTIVIDAD/OBRA												



C.P. MARTIN H. VARGAS D.  
Coordinador  
Dpto. de Presupuesto  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Entidad : 12 10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
 Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL  
 Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL  
 Proy/Act. : 9 RESTAURACION Y MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior		Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
						Avance / Meta	%			Financiero	Migrado del Mes Anterior			
ACTIVIDAD/OBRA														
1	PROVISION DE PAQUETES TECNOLOGICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE AGRICULTURA DE CONSERVACION MECANIZADA	PAQ/TEC.	Enero	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
			Febrero	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
			Marzo	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
			Abril	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
			Mayo	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
			Junio	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
			Julio	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
			Agosto	12	0	0	0%	5 650 000.000	0	0	0	5 650 000.000	0	0%
			Setiembre	0	0	0	0%	0	0	0	0	5 650 000.000	0	0%
			Octubre	0	0	0	0%	0	0	0	0	5 650 000.000	0	0%
			Noviembre	0	0	0	0%	0	0	0	0	5 650 000.000	0	0%
			Diciembre	0	0	0	0%	0	0	0	0	5 650 000.000	0	0%
Totales				12	0	0	0%	5 650 000.000	0	0	0	0	0	0%
ACTIVIDAD/OBRA														
2	ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA AGRICULTURA DE CONSERVACION.	HAS.	Enero	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
			Febrero	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
			Marzo	0	0	0	0%	50 000.000	0	0	0	50 000.000	0	0%
			Abril	0	0	0	0%	50 000.000	0	0	0	100 000.000	0	0%
			Mayo	0	0	0	0%	50 000.000	0	0	0	150 000.000	0	0%
			Junio	0	0	0	0%	195 000.000	0	0	0	200 000.000	0	0%
			Julio	0	0	0	0%	92 822.000	0	0	0	395 000.000	0	0%
			Agosto	0	0	0	0%	0	0	0	0	487 822.000	0	0%
			Setiembre	0	0	0	0%	50 000.000	0	0	0	537 822.000	0	0%
			Octubre	0	0	0	0%	50 000.000	0	0	0	587 822.000	0	0%
			Noviembre	0	0	0	0%	50 000.000	0	0	0	637 822.000	0	0%
			Diciembre	300	0	0	0%	50 000.000	0	0	0	687 822.000	0	0%
Totales				300	0	0	0%	687 822.000	0	0	0	0	0	0%

Proy/Act. : 10 MEJORAMIENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDIGENA

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta	Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
ACTIVIDAD/OBRA												
Totales				300	0	0%	687 822.000	0	0	0	0	0%



C.P. MARTIN H. VARGAS B.  
 Coordinador  
 Dpto. de Presupuesto  
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Entidad : 12 10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
 Clase : 1 1 PROGRAMA CENTRAL  
 Programa : 1 1 PROGRAMA CENTRAL  
 Pro/Act : 10 10 MEJORAMIENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDIGENA

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta	Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
1	SERVICIO DE APOYO PARA LA INSERCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES A CADENAS DE VALOR.	PLANES A.	Enero	0	0	0%	389,495,448	0	0	389,495,448	264,010,602	0%
			Febrero	4	3	75%	1,365,774,644	0	125,484,846	1,491,259,490	67,881,680	68%
			Marzo	15	0	0%	1,876,118,592	0	1,423,377,810	3,299,496,402	66,341,296	5%
			Abril	24	0	0%	1,217,241,992	16,600,000	3,233,155,106	4,466,997,098	145,731,283	3%
			Mayo	15	2	13%	2,143,893,992	8,300,000	6,322,953,135	6,473,459,807	140,506,672	2%
			Junio	16	2	13%	4,239,438,992	8,300,000	6,322,953,135	10,580,692,127	1,101,389,752	10%
			Julio	10	15	150%	4,859,210,992	8,300,000	9,479,302,375	14,346,813,367	2,828,992,552	18%
			Agosto	13	29	223%	3,060,784,992	8,300,000	11,717,820,815	14,786,905,807	890,685,283	6%
			Setiembre	15	9	60%	4,667,830,996	8,300,000	13,896,220,524	18,572,351,520	658,613,962	4%
			Octubre	15	6	40%	2,910,354,996	-66,700,000	17,913,737,558	20,757,392,554	2,103,409,375	10%
			Noviembre	10	26	260%	835,682,964	8,600,000	18,653,983,179	19,498,286,143	3,969,304,648	20%
			Diciembre	5	35	700%						
			Totales	142	127	89%	27,565,828,600	0			12,036,867,105	

Proy/Act : 11 MEJORAMIENTO DE LA AFC E INDIGENA EN LA REGION ORIENTAL

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta	Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
1	ASISTENCIA Y SERVICIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES RURALES	PLANES A.	Enero	0	0	0%	2,646,990,768	0	0	2,646,990,768	95,000,000	0%
			Febrero	0	0	0%	1,517,405,384	0	2,551,990,768	4,069,396,152	86,242,730	4%
			Marzo	23	0	0%	6,413,099,784	0	3,983,153,422	10,396,253,206	68,460,102	2%
			Abril	0	0	0%	2,582,694,384	5,589,745,585	10,327,793,104	18,500,233,073	8,081,080,110	44%
			Mayo	28	1	4%	4,057,334,384	17,554,624	10,419,152,963	14,494,041,971	245,215,147	2%
			Junio	33	1	3%	5,084,024,384	17,554,624	14,248,826,824	19,350,405,832	115,297,984	1%
			Julio	30	2	7%	6,438,630,384	-2,015,455,376	19,235,107,848	23,658,282,856	178,203,324	1%
			Agosto	11	1	9%	5,992,569,584	-2,306,723,329	23,480,079,532	27,165,925,787	84,983,158	0%
			Setiembre	8	0	0%	3,859,765,388	17,554,624	29,514,652,925	30,454,623,737	92,969,234	0%
			Octubre	7	0	0%	922,416,188	17,554,624	30,361,654,503	31,289,093,895	249,348,077	0%
			Noviembre	0	0	0%						0%
			Diciembre	0	5	0%						1%
			Totales	165	10	6%	40,424,815,400	0			9,385,069,582	

Proy/Act : 12 SP FOCHEM-LAB. BIOSEGURIDAD FORT. DEL LAB. DE CTROL DE ALIM

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta	Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
ACTIVIDAD/OBRA												



Entidad : 12 10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
 Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL  
 Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL  
 Prg./Act : 12 SP FOCSEM-LAB. BIOSEGURIDAD FORT. DEL LAB. DE CTROL DE ALIM

ACTIVIDAD/OBRA

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meia	Avance	%		Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior		Plan Financiero	Obligado Mensual	%
						Avance / Meia	Plan Financiero Inicial			Financiero	Migrado del Mes Anterior			
1	CONSTR. Y FISCAL DE LA OBRA DE LAB. DE BIOSEG. NSB2A	M2	Enero	0	0	0%	0%	0	0	0	0	2 987 466 746	1 568 156 319	0%
			Febrero	0	0	0%	0%	0	0	0	0	1 319 310 427	0	66%
			Marzo	0	0	0%	0%	300 000 000	0	0	0	1 319 310 427	0	0%
			Abril	0	0	0%	0%	0	0	0	0	1 319 310 427	564 472 789	73%
			Mayo	0	0	0%	0%	2 925 911 744	0	0	0	3 280 749 382	-521 865 636	-16%
			Junio	0	0	0%	0%	0	0	0	0	3 802 615 018	961 678 912	25%
			Julio	0	0	0%	0%	0	0	0	0	3 802 615 018	-961 678 912	-27%
			Agosto	0	0	0%	0%	0	0	0	0	2 840 936 106	830 448 546	20%
			Septiembre	0	0	0%	0%	0	0	0	0	4 550 231 018	4 116 793 590	29%
			Octubre	0	0	0%	0%	0	0	0	0	3 286 345 004	961 678 912	0%
			Noviembre	0	0	0%	0%	0	0	0	0	2 324 666 092	0	0%
			Diciembre	0	0	0%	0%	0	0	0	0	2 324 666 092	0	0%
			Totales	3154	3154	100%	100%	6 213 378 490	314 178 532	0	0	4 202 890 930	179 792 017	6%

2 EQUIPAMIENTO DEL LAB. DE BIOSEGURIDAD NSB2A

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meia	Avance	%		Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior		Plan Financiero	Obligado Mensual	%
						Avance / Meia	Plan Financiero Inicial			Financiero	Migrado del Mes Anterior			
			Enero	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0%
			Febrero	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0%
			Marzo	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0%
			Abril	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0%
			Mayo	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0%
			Junio	55	0	0%	0%	3 002 389 740	-109 194 870	0	0	2 593 194 870	0	0%
			Julio	0	0	0%	0%	0	52 384 000	0	0	2 645 578 870	0	0%
			Agosto	0	0	0%	0%	0	0	0	0	2 645 578 870	0	0%
			Septiembre	0	0	0%	0%	0	0	0	0	2 645 578 870	0	0%
			Octubre	0	0	0%	0%	0	0	0	0	2 645 578 870	0	0%
			Noviembre	0	0	0%	0%	0	433 437 468	0	0	3 079 016 338	0	0%
			Diciembre	0	0	0%	0%	0	0	0	0	3 079 016 338	179 792 017	6%
			Totales	55	0	0%	0%	3 002 389 740	76 626 598	0	0	179 792 017	0	0%

3 CAPACITACION DE TECNICOS LABORATORIALES CAPACITAC.

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meia	Avance	%		Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior		Plan Financiero	Obligado Mensual	%
						Avance / Meia	Plan Financiero Inicial			Financiero	Migrado del Mes Anterior			
			Enero	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0%
			Febrero	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0%
			Marzo	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0%
			Abril	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0%
			Mayo	0	0	0%	0%	54 803 449	-6 785 280	0	0	48 018 169	0	0%
			Junio	1	0	0%	0%	54 803 449	0	0	0	102 821 618	0	0%
			Julio	1	0	0%	0%	54 803 449	0	0	0	157 625 067	0	0%
			Agosto	1	0	0%	0%	104 803 449	-103 305 840	0	0	159 122 676	0	0%
			Septiembre	2	0	0%	0%	109 606 900	-973 760	0	0	267 755 816	0	0%
			Octubre	0	0	0%	0%	0	0	0	0	267 755 816	0	0%
			Noviembre	0	0	0%	0%	0	0	0	0	267 755 816	0	0%
			Diciembre	0	0	0%	0%	0	0	0	0	267 755 816	0	0%
			Totales	6	0	0%	0%	378 820 696	-111 064 860	0	0	0	0	0%



C.P. MARTIN H. MARGAS B.  
 Coordinador  
 Dpto. de Presupuesto  
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Entidad : 12 10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL  
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL  
Pry./Act : 12 SP FOCEM-LAB. BIOSEGURIDAD FORT. DEL LAB. DE CTRL DE ALIM

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes		Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
						Avance / Meta	Avance / Meta			Anterior	del Mes			
4	GERENCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	ADM	Enero	0	0	0%	0%	0	0	0	0	16,198,588	0	0%
			Febrero	0	0	0%	0%	0	0	0	0	77,681,535	914,229	6%
			Marzo	0	0	0%	0%	62,397,176	0	15,284,359	0	7,556,364	21,885,927	28%
			Abril	0	0	0%	0%	16,198,588	-5,538,706	55,795,608	0	7,556,364	7,556,364	11%
			Mayo	0	0	0%	0%	16,198,588	-9,375,000	58,899,126	0	5,960,000	5,960,000	5%
			Junio	0	0	0%	0%	16,198,588	-29,308,008	124,762,714	0	11,653,294	5,850,000	5%
			Julio	0	0	0%	0%	16,198,588	8,446,000	105,803,294	0	130,447,882	12,925,500	10%
			Agosto	0	0	0%	0%	16,198,588	4,223,000	117,522,382	0	137,943,970	8,308,000	6%
			Setiembre	0	0	0%	0%	16,198,588	7,173,000	129,635,970	0	218,007,558	9,406,750	4%
			Octubre	0	0	0%	0%	16,198,588	4,223,000	208,600,808	0	229,022,396	11,440,438	5%
			Noviembre	0	0	0%	0%	16,198,588	40,552,600	217,581,958	0	274,333,146	13,656,650	5%
			Diciembre	0	0	0%	0%	32,397,176	3,970,008	260,676,456	0	297,043,640	169,476,430	57%
Totales				0	0	0%	0%	305,581,644	89,365,894				267,380,328	

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes		Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
						Avance / Meta	Avance / Meta			Anterior	del Mes			
1	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ORGANIZACIONES RURALES	ASISTENCIA	Enero	1260	8509	675%	69%	21,419,428,708	0	0	0	21,419,428,708	0	0%
			Febrero	12600	8754	69%	69%	6,405,177,676	0	12,484,170,697	0	18,889,348,373	8,935,256,011	42%
			Marzo	12600	9838	78%	78%	3,782,780,485	0	11,351,191,118	0	14,760,918,228	2,510,737,502	18%
			Abril	12600	0	0%	0%	3,310,531,762	-373,053,375	12,150,180,726	0	16,639,627,026	2,357,394,294	14%
			Mayo	12600	12289	98%	98%	3,450,531,762	1,178,814,538	14,282,132,732	0	18,978,648,671	4,488,737,596	24%
			Junio	12600	12289	98%	98%	3,000,531,762	15,034,099,786	14,489,911,075	0	32,524,542,623	2,309,648,880	7%
			Julio	12600	12556	100%	100%	68,599,455,064	-19,103,167,162	30,214,893,743	0	77,711,181,645	2,534,447,547	3%
			Agosto	12600	12531	99%	99%	3,310,531,762	183,746,091	75,176,734,098	0	78,671,011,951	7,670,450,336	10%
			Setiembre	12600	12430	99%	99%	3,300,531,762	-3,727,777,593	70,573,275,784	0	70,573,275,784	10,348,812,879	15%
			Octubre	12600	12565	100%	100%	4,324,629,864	2,557,880,626	60,224,462,905	0	67,106,973,395	18,362,663,192	27%
			Noviembre	2520	10373	412%	412%	1,024,284,917	1,444,832,912	48,744,310,203	0	51,213,428,032	6,683,625,560	13%
			Diciembre	0	0	0%	0%							
Totales				117,180	112,174	96%	96%	119,928,415,524	-1,558,640,000				73,839,973,052	

Pry./Act. : 14 CENSO Y ENCUESTAS AGROPECUARIAS  
 ACTIVIDAD/OBRA : Unidad de Medida : Meses : Meta : Avance : % Avance / Meta : Plan Financiero Inicial : Modificaciones : Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes : Plan Financiero : Obligado Mensual : % Obligado / Plan Finan. Mensual



C.P. MARTÍN VARGAS E.  
Coordinador  
Dpto. de Presupuesto  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA



Entidad : 12 10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL  
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL  
Proy./Act : 14 CENSO Y ENCUESTAS AGROPECUARIAS

Código	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior		Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
						Avance / Meta	Plan Financiero Inicial			Financiero Migrado del Mes Anterior	Financiero			

11.ELEVANTAMIENTO CENSAL Y ENCUESTAS EN EL SECTOR AGRARIO														
Enero	0	0	0	0	0	0	0	1 379 196 620	0	0	0	1 379 196 620	0	0
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	12 234 750 430	0	1 233 896 620	0	13 468 647 050	110 717 197	11
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	4 530 750 477	0	13 357 929 853	0	17 888 680 330	38 850 000	1
Abril	0	0	0	0	0	0	0	5 444 083 082	0	17 849 830 330	0	19 125 913 412	30 440 334	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	5 444 281 164	0	19 095 473 078	0	19 639 754 242	28 850 000	0
Junio	0	0	0	0	0	0	0	779 821 859	-4 172 343 213	19 610 904 242	0	16 218 382 879	26 780 000	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	498 696 850	738 803 146	16 191 602 879	0	17 429 102 875	36 879 510	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	828 260 035	781 680 792	17 392 223 365	0	19 002 164 192	40 279 215	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	552 517 055	-1 709 658 321	18 961 884 977	0	17 804 743 711	46 345 694	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	552 517 055	3 648 882 459	17 758 398 017	0	21 959 797 531	82 695 623	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	552 515 492	712 635 137	21 877 101 908	0	23 142 252 537	3 971 831 253	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0				0			17
<b>Totales</b>				432 000	0	0	0	23 729 390 110	0	0	0	4 558 968 836		

Proy./Act : 15 RESTAURACION DE LOS SIST. DE PROD. DE LA A.F.

Código	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior		Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
						Avance / Meta	Plan Financiero Inicial			Financiero Migrado del Mes Anterior	Financiero			

1 PROVISION DE PAQUETES TECNOLOGICOS PARA LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS.														
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	25 455 425 686	0	0	25 455 425 686	10 701 174 710	0
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	-1 200 000 000	0	14 754 250 976	0	13 554 250 976	6 682 662 084	42
Abril	3327	0	1057	32	0	0	0	1 200 000 000	0	6 871 588 892	0	8 071 588 892	418 584 694	5
Mayo	0	0	1305	0	0	0	0	7 653 004 198	0	15 492 522 924	0	3 936 096 470	2 301 386 528	25
Junio	3500	0	682	19	0	0	0	7 839 518 726	0	11 556 426 454	0	11 556 426 454	2 301 386 528	20
Julio	0	0	377	0	0	0	0	0	0	9 252 039 926	0	30 872 416 726	1 925 463 540	6
Agosto	0	0	414	0	0	0	0	21 620 376 800	0	28 946 953 186	0	38 786 953 186	3 670 859 310	9
Septiembre	0	0	275	0	0	0	0	9 840 000 000	0	35 116 053 876	0	6 743 686 616	4 987 240 000	19
Octubre	7500	0	750	10	0	0	0	8 000 000 000	0	26 186 298 414	0	21 050 056 654	8 047 113 020	38
Noviembre	0	0	214	0	0	0	0	0	0	21 050 056 654	0	0	0	0
Diciembre	0	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>			14 327	5 378	38	0	0	65 555 321 212	0	0	0	49 417 266 972		



C.P. MARTIN H. VARGAS B.  
Coordinador  
Dpto. de Presupuesto  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Parámetros : Año : 2020 Nivel: 12 hasta 12 Entidad: 10 hasta 10 Clase: 0 hasta 9 Pro: 0 hasta 999 Prg./Act: 0 hasta 99

Entidad : 12 10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Clase : 1 1 PROGRAMA CENTRAL  
Programa : 1 1 PROGRAMA CENTRAL  
Prg./Act : 15 RESTAURACION DE LOS SIST. DE PROD. DE LA A.F.

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	%		Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	%
						Avance / Meta	Financiero Inicial						
<b>ACTIVIDAD/OBRA</b>													
2	EJECUCION DEL PROYECTO	ADM	Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Marzo	0	0	0	0	1 848 750 000	0	922 568 800	1 848 750 000	926 181 200	0
			Abril	0	0	0	0	0	0	922 568 800	922 568 800	64 393 590	50
			Mayo	0	0	0	0	193 272 757	0	858 175 210	1 051 447 967	25 302 000	2
			Junio	0	0	0	0	-157 542 437	0	1 026 145 967	868 603 530	144 971 241	17
			Julio	0	0	0	0	182 383 082	0	723 632 289	906 015 371	201 480 016	22
			Agosto	0	0	0	0	2 393 961 044	0	704 535 355	3 098 496 399	172 028 732	6
			Septiembre	0	0	0	0	342 337 844	0	2 926 467 667	3 268 805 511	176 966 509	5
			Octubre	0	0	0	0	544 560 898	0	3 091 839 002	3 636 399 900	123 958 240	3
			Noviembre	0	0	0	0	388 597 869	0	3 206 641 660	3 595 239 529	104 548 225	3
			Diciembre	0	0	0	0	467 525 197	0	3 262 543 156	3 730 068 353	735 773 518	20
<b>Totales</b>				0	0	0	0	6 203 846 254	0			2 675 603 271	

3 ASISTENCIA FINANCIERA DENTRO DEL PLAN DE TRANSFERENCIA ECONOMICA

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	%		Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	%
						Avance / Meta	Financiero Inicial						
<b>ACTIVIDAD/OBRA</b>													
			Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Proy/Act : 16 MEJORAMIENTO DE LA INSERCIÓN A MERCADOS R. ORIENTAL

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	%		Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	%
						Avance / Meta	Financiero Inicial						
<b>ACTIVIDAD/OBRA</b>													
			Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



*[Handwritten signature]*

C.P. MARTIN H. VARGAS B.  
Coordinador  
Dpto. de Presupuesto  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Parámetros : Año : 2020 Nivel: 12 hasta 12 Entidad: 10 hasta 10 Clase: 0 hasta 9 Pro: 0 hasta 999 Prg./Act: 0 hasta 99

Entidad : 12 10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Clase : 1 1 PROGRAMA CENTRAL  
Programa : 1 1 PROGRAMA CENTRAL  
Prg./Act. : 16 MEJORAMIENTO DE LA INSERCIÓN A MERCADOS R. ORIENTAL

Codigo	Nombre	Unidad de Medida		Mesa	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior		Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
		Meses	Meta			Avance / Meta	Financiero Inicial			Financiero Migrado del Mes Anterior	Financiero			
ACTIVIDAD/OBRA														
1	GESTION DEL PROYECTO	ADM												
		Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0	0	0	16,568,670.314	0	16,568,670.314	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0	0	0	1,322,419.144	0	17,891,089.458	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0	0	0	1,322,419.144	0	19,213,508.602	37,222,224	0	0
		Noviembre	0	0	0	0	0	0	-6,540,617.561	0	19,176,286.378	12,635,668.817	64,987,931	1
		Diciembre	0	0	0	0	0	0	1,240,351.144	0	12,570,680.895	13,811,032.030	10,536,097.519	76
		Totales	0	0	0	0	0	0	13,913,242.185	0	10,638,307.674			

2 SERVICIO DE APOYO PARA LA INSERCIÓN A LOS SERVICIOS MERCADOS														
Codigo	Nombre	Unidad de Medida		Mesa	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior		Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
		Meses	Meta			Avance / Meta	Financiero Inicial			Financiero Migrado del Mes Anterior	Financiero			
		Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Agosto	10	0	0	0	0	0	13,362,000.000	0	13,362,000.000	0	0	0
		Setiembre	30	0	0	0	0	0	30,064,500.000	0	43,426,500.000	0	0	0
		Octubre	100	0	0	0	0	0	63,469,500.000	0	106,896,000.000	15,242,816.424	0	0
		Noviembre	80	41	51	51	51	0	105,896,000.000	0	140,560,000.000	70,388,747.492	11	
		Diciembre	30	178	593	593	593	0	945,104.705	0	126,282,288.281	70,388,747.492	56	
		Totales	250	219	88	88	88	0	141,505,104.705	0	85,631,563.916			

Clase : 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS  
Programa : 1 MEJORA DE PRODUCTIVIDAD DE SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA  
Prg./Act. : 1 ASISTENCIA PARA LA APLICACION DE TECNOLOGIAS INNOVADORAS

ACTIVIDAD/OBRA  
Codigo Nombre Unidad de Medida Meses Meta Avance % Avance / Meta Plan Financiero Inicial Modificaciones Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior Plan Financiero Obligado Mensual % Obligado / Plan Finan. Mensual



Dpto. de Presupuesto  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Entidad : 12 10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
 Clase : 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS  
 Programa : 1 MEJORA DE PRODUCTIVIDAD DE SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA  
 Proy./Act. : 1 ASISTENCIA PARA LA APLICACION DE TECNOLOGIAS INNOVADORAS

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
						Avance	Meta						
1 ASISTENCIA PARA LA APLICACION DE TECNOLOGIAS INNOVADORAS													
	ENERO			0	0	0	0	4,999,220,772	0	0	4,999,220,772	1,131,670,481	0
	FEBRERO			0	0	0	0	191,269,421	1,595,883,811	3,867,550,291	5,654,703,523	1,447,271,224	23
	MARZO			2600	1862	72	72	2,659,555,728	0	4,207,432,299	6,866,988,027	921,825,000	13
	ABRIL			0	0	0	0	116,540,058	0	5,945,163,027	6,061,703,085	-278,500,000	-5
	MAYO			0	0	0	0	116,540,058	0	6,340,203,085	6,456,743,143	2,545,520,670	46
	JUNIO			2600	3113	120	120	569,423,870	-322,283,811	3,511,222,473	3,758,362,532	876,925,040	23
	JULIO			0	0	0	0	7,719,839,248	-1,853,655,200	2,881,437,492	8,747,621,540	1,293,329,110	15
	AGOSTO			0	0	0	0	116,540,058	0	7,454,292,430	7,570,832,488	1,002,507,098	13
	SEPTIEMBRE			2600	2039	78	78	116,540,058	0	6,568,325,390	6,684,885,448	48,512,270	1
	OCTUBRE			0	0	0	0	116,540,058	0	6,638,353,178	6,712,893,236	415,088,135	6
	NOVIEMBRE			0	0	0	0	184,256,722	-54,000,000	6,297,805,101	6,428,081,823	1,170,865,478	18
	DICIEMBRE			2600	2050	79	79						
<b>Totales</b>				10,400	9,094	87	87	16,906,266,051	-674,055,200			10,975,014,506	

Clase : 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS  
 Programa : 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS  
 Proy./Act. : 1 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
						Avance	Meta						
1 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO													
	ENERO			0	0	0	0	11,388,771,893	0	0	11,388,771,893	9,971,696,561	88
	FEBRERO			0	0	0	0	23,482,358,505	331,633,754	1,417,075,332	24,899,433,837	11,886,658,338	48
	MARZO			0	0	0	0	38,042,962,827	0	13,012,775,499	51,387,372,080	19,160,008,845	37
	ABRIL			0	0	0	0	24,416,193,734	102,595,213,581	152,227,363,235	279,238,770,550	133,393,077,909	48
	MAYO			0	0	0	0	14,750,455,326	-3,297,464,511	145,845,692,641	157,298,683,456	11,890,147,324	8
	JUNIO			0	0	0	0	12,850,960,486	11,304,906,097	25,408,536,132	49,564,402,715	12,184,915,273	25
	JULIO			0	0	0	0	18,762,875,762	1,825,158,893	37,379,487,442	57,967,522,097	13,257,620,166	23
	AGOSTO			0	0	0	0	15,575,549,979	865,498,358	44,709,901,931	61,150,960,268	12,641,725,504	21
	SEPTIEMBRE			0	0	0	0	21,107,554,235	-886,040,936	48,509,224,764	68,730,738,063	13,770,107,244	20
	OCTUBRE			0	0	0	0	17,777,518,795	-2,001,020,170	54,960,630,819	70,737,129,444	11,713,026,764	17
	NOVIEMBRE			0	0	0	0	13,269,279,845	1,028,961,202	59,024,102,680	73,322,343,727	25,231,686,966	34
	DICIEMBRE			0	0	0	0	22,143,765,703	4,753,533,019	48,090,656,761	74,987,955,483	26,296,382,900	35
<b>Totales</b>				0	0	0	0	233,568,247,090	116,520,379,287			301,397,053,794	

Proy./Act. : 2 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta	Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
ACTIVIDAD/OBRA												



Entidad : 12 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
 Clase : 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS  
 Programa : 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS  
 Proy./Act. : 2 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES

Codigo	Nombre	Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta	Plan Financiero Inicial	Modificaciones	Saldo de Plan Financiero Migrado del Mes Anterior	Plan Financiero	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual
1 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES												
	ENERO			0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
	FEBRERO			0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
	MARZO			0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
	ABRIL			0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
	MAYO			0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
	JUNIO			0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
	JULIO			0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
	AGOSTO			0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
	SEPTIEMBRE			0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
	OCTUBRE			0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
	NOVIEMBRE			0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
	ENERO			0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
Totales				0	0	0%	0	0	0	0	0	0%



*[Signature]*  
 C.P. MARTIN H. VARGAS B.  
 Coordinador  
 Dpto. de Presupuesto  
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA